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Model
Pembelajaran

Project Based Learning

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-11 Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi

ketekniksipilan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan metode teknik sipil bidang
konstruksi gedung.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Matrik CPL - CPMK

 
CPMK CPL-11

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Deskripsi
Singkat MK

Matakuliahini berisi konsep dasar rencana anggaran biaya proyek, perhitungan rencanaanggaran biaya untuk pekerjaan sipil,
arsitektur, mekanikal, dan elektrikalyang disertai dengan perhitungan kebutuhan bahannya. Pada bagian akhir,matakuliah ini akan
memberikan gambaran perhitungan rencana anggaran biayauntuk bangunan gedung negara, rencana anggaran biaya untuk
pekerjaanperencanaan, manajemen konstruksi, dan pengawasan. Pembelajaran dilakukandengan menggunakan metode pengajaran
langsung dengan pendekatan konstruktivistik

Pustaka Utama :

1. Nugraha Paulus, Natan Ishak, Sutjipto R. 1985. Manajemen Proyek Konstruksi 1. Surabaya:Kartika Yudha.
2. Soeharto Iman. 2001. Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional Jilid 2.Jakarta: Erlangga.
3. Ibrahim Baktiar. 2001. Rencana dan Estimate Real of Cost. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Badan Standarisasi Nasional. 2008. Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan.Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
5. Pemerintah Kota Surabaya. 2021. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kota Surabaya. Surabaya: PemkotSurabaya.
6. Kementerian Pekerjaan Umum. 2021. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum.Jakarta:

Kementerian Pekerjaan Umum.
7. Kementerian Pekerjaan Umum. 2007. Permen PU No. 45/PRT/M/2007tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan

Gedung Negara. Jakarta: KementerianPekerjaan Umum.
8. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. 2022. Pedoman StandarMinimal 2022 Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung

Non Personil untukKegiatan Jasa Konsultansi. Jakarta: Inkindo.
9. Journal of Cost Analysis and Parametrics    

Pendukung :

1. Pemerintah Kota Surabaya. 2021. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kota Surabaya. Surabaya: PemkotSurabaya.

Dosen
Pengampu

Drs. Hasan Dani, M.T.
Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.

Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian

Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu] Materi Pembelajaran

[ Pustaka ]
Bobot

Penilaian
(%)

Indikator Kriteria & Bentuk Luring
(offline)

Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1
Minggu ke 1

Memahami konsep
dasar rencana
anggaran biaya

Dapat
menyebutkan
pengertian,
jenis,
komponen,
dan metode
perhitungan
rencana
anggaran
biaya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
diskusi, dan
tanya
jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
Pustaka: Soeharto
Iman. 2001.
Manajemen Proyek
dari Konseptual
Sampai Operasional
Jilid 2.Jakarta:
Erlangga.

0%

2
Minggu ke 2

Memahami konsep
dasar rencana
anggaran biaya

Dapat
menyebutkan
pengertian,
jenis,
komponen,
dan metode
perhitungan
rencana
anggaran
biaya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi, dan
tanya
jawab
2 X 50

Ceramah, diskusi, dan
tanya jawab
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
Pustaka: Soeharto
Iman. 2001.
Manajemen Proyek
dari Konseptual
Sampai Operasional
Jilid 2.Jakarta:
Erlangga.

0%

3
Minggu ke 3

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan persiapan,
tanah, dan pondasi
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
persiapan,
tanah,
pondasi dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan persiapan,
tanah, dan pondasi 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

4
Minggu ke 4

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan persiapan,
tanah, dan pondasi
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
persiapan,
tanah,
pondasi dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: pekerjaan
persiapan, tanah, dan
pondasi
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

5
Minggu ke 5

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

6
Minggu ke 6

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

7
Minggu ke 7

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

20%



8
Minggu ke 8

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang dan cara
perhitungan
kebutuhan bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
beton
bertulang dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan beton
bertulang
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

9
Minggu ke 9

USS Ujian USS
2 X 50

Ujian USS Materi: perhitunga
estimasi biaya
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

10
Minggu ke 10

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
finishing dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

11
Minggu ke 11

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
finishing dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

12
Minggu ke 12

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing
dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
finishing dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan finishing 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

13
Minggu ke 13

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan konstruksi
baja dan kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
konstruksi
baja dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
Nilai penuh
diperoleh apabila
mengerjakan
semua soal
dengan benar

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan konstruksi
baja 
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%



14
Minggu ke 14

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pekerjaan instalasi
listrik dan sanitair
serta kebutuhan
bahannya

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pekerjaan
instalasi listrik
dan sanitair
dan
kebutuhan
bahannya

Kriteria:
benar 100%

Ceramah,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pekerjaan instalasi
listrik dan sanitair
Pustaka: Badan
Standarisasi Nasional.
2008. Tata Cara
Perhitungan Harga
Satuan
Pekerjaan.Jakarta:
Badan Standarisasi
Nasional.

5%

15
Minggu ke 15

Memahami cara
perhitungan rencana
anggaran biaya
pembangunan
bangunan gedung
negara,

Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
pembangunan
bangunan
gedung
negara

Kriteria:
benar 100%

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
tanya
jawab,
latihan soal
2 X 50

Ceramah, tanya jawab,
latihan soal
2 X 50

Materi: rencana
anggaran biaya
pembangunan
bangunan gedung
negara,
Pustaka: Kementerian
Pekerjaan Umum.
2007. Permen PU No.
45/PRT/M/2007tentang
Pedoman Teknis
Pembangunan
Bangunan Gedung
Negara. Jakarta:
KementerianPekerjaan
Umum.

5%

16
Minggu ke 16

Ujian Sumatif Dapat
menghitung
rencana
anggaran
biaya
konstruksi

Kriteria:
benar 100%

Soal
perhitungan
Estimasi
Biaya
2 X 50

Soal perhitungan
Estimasi Biaya
2 X 50

Materi: perhitungan
estimasi biaya 
Pustaka: Kementerian
Pekerjaan Umum.
2007. Permen PU No.
45/PRT/M/2007tentang
Pedoman Teknis
Pembangunan
Bangunan Gedung
Negara. Jakarta:
KementerianPekerjaan
Umum.

Materi: estimasi biaya
konstruksi
Pustaka: Pemerintah
Kota Surabaya. 2021.
Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK) Kota
Surabaya. Surabaya:
PemkotSurabaya.

Materi: koefisien
estimasi harga satuan
Pustaka: Pemerintah
Kota Surabaya. 2021.
Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK) Kota
Surabaya. Surabaya:
PemkotSurabaya.

20%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
No Evaluasi Persentase
1. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 50%

50%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh
melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum,
ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap
materi pembelajaran mata kuliah tersebut.



5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian
konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel,

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-

pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan

tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 

Koordinator Program Studi D4
Teknik Sipil

Puguh Novi Prasetyono, S.Pd.,
M.T.

NIDN 0009118903

UPM Program Studi D4 Teknik
Sipil

NIDN

File PDF ini digenerate pada tanggal 15 April 2025 Jam 05:00 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa
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